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	議案番号
	質　　　　疑　　　　事　　　　項

	第86号議案
建設工事委託変更
協定の締結
	国土交通省中部地方整備局と締結した天王町仮宿線の建設工事委託契約が、工程見直しや資材価格等の高騰によって、市の支出分が2億2千万増加し、期間を1年延長する議案

１：資材価格等の高騰は、具体的にどこまで市が負担する契約になっているのか。
２：もともと2億2千万の請求でそのまま支払うことにしたのか、それとも、それ以上の請求がありながら交渉して市の負担軽減に努めたのか。
３：4車線化は既定の事実でありながら、ここにきてなぜ工程の見直しと延長が起きたのか。



